

契 約 変 更 の 内 容

課名 安全安心課 下水道係

工 事 の 名 称	新中野地区旧取付管閉塞工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	東日工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市総社町総社 2053-2
契 約 変 更 年 月 日	平成 30 年 10 月 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7,862,400 円 (内消費税額 582,400 円)
変 更 金 額	1,598,400 円 (内消費税額 118,400 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,460,800 円 (内消費税額 700,800 円)
変 更 後 の 工 期	平成 30 年 8 月 7 日～平成 30 年 10 月 26 日
変 更 後 の 工 事 概 要	旧取付管閉塞工事 取付管閉塞工 φ200 24 箇所 φ300 2 箇所 φ350 11 箇所 前処理工 6 箇所 管路内補修工 φ200 3 箇所 φ350 1 箇所
変 更 理 由	・事前調査により前処理工 3 箇所、管路内補修工 4 箇所が必要となったため。