

契約変更の内容

課名 建設環境課 工務係

工事の名称	令和4年度 大黒地区 集落道路整備工事 第1工区
工事場所	邑楽町大字篠塚地内
工事種別	土木一式
契約業者名	真仁田土建株式会社 代表取締役 真仁田貞夫
契約業者の住所	群馬県邑楽郡邑楽町大字2207
契約変更年月日	令和5年5月12日
変更前の契約金額	17,490,000円(内消費税額 1,590,000円)
変更金額	(増)924,000円(内消費税額 84,000円)
変更後の契約金額	18,414,000円(内消費税額 1,674,000円)
変更後の工期	令和4年12月19日～令和5年5月31日
変更後の工事概要	集落道路整備工事 L=199.5m W=4.0m 舗装工 表層工(砂科ガラス入り再生密粒度 As13 t=4cm) a=833.5㎡ 上層路盤工(粒度調整碎石 M-30 t=10cm) A=833.5㎡ 下層路盤工(再生切込碎石 RC-40 t=14cm) A=833.5㎡ 排水構造物工 自由勾配側溝 L=159.2m 横断暗渠 L=35.9m 集水枡 N=7基
変更理由	○交通誘導警備員の増員(9人～32人) ○立竹木伐採費用の計上 ○舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上 ○その他、現地測量精査による数量変更 これらの理由により数量の変更を行いたい。