

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和 4 年度 区画道路 6-38・39・40 号線側溝布設工事
工 事 場 所	邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 船橋組 代表取締役 船橋徹
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚 1648-139
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 6 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 9 6 0, 0 0 0 円 (内消費税額 3 6 0, 0 0 0 円)
変 更 金 額	1 6 5, 0 0 0 円 (内消費税額 1 5, 0 0 0 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 1 2 5, 0 0 0 円 (内消費税額 3 7 5, 0 0 0 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 3 月 2 7 日 ~ 令和 5 年 7 月 3 1 日
変 更 後 の 工 事 概 要	側溝布設工事 工事延長 ①区 6-38 号線 L=15.8m ②区 6-39 号線 L=37.7m ③区 6-40 号線 L=45.0m 側溝工 GPU3-B300-H300 ①L=16.5m②L=39.3m③L=2.8m GPU3-B300-H400 ③L=42.8m 集水枡 500×500×700 ③1 箇所
変 更 理 由	構造物取り壊し工 舗装版切断 L=11.5m・舗装版破碎 A=3.3 m ² 運搬処理工 殻運搬 V=0.2 m ³ ・殻処分 V=0.2 m ³ 上記、施工の追加 側溝延長他、現地精査による数量変更