

契約変更の内容

課名 建設環境課 工務係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 町道幹線 16 号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字中野地内
工 事 種 別	舗装
契 約 業 者 名	有限会社江田建設 代表取締役 江田勉
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚364番地
契 約 変 更 年 月 日	令和5年9月8日
変 更 前 の 契 約 金 額	6,545,000 円 (内消費税額 595,000 円)
変 更 金 額	1,078,000 円 (内消費税額 98,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	7,623,000 円 (内消費税額 693,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 6 月 26 日 ~ 令和 5 年 9 月 30 日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事 L=163.6m 表層工(再生密粒度 As13 t=5cm) A=866.5m ² 上層路盤工(粒度調整碎石 M-30 t=15cm) A=49.1 m ² 下層路盤工(再生切込碎石 RC-40 t=20cm) A=49.1 m ²
変 更 理 由	下水道堀山部分の沈下による路盤工の追加 既設 As 舗装殻の処分費の増加 舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上 その他、現地測量精査による数量変更