

契約変更の内容

課名 建設環境課 工務係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 町道幹線 29 号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字篠塚地内
工 事 種 別	舗装
契 約 業 者 名	真仁田土建 株式会社 代表取締役 真仁田貞夫
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字中野 2207 番地
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 9 月 22 日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,030,000 円 (内消費税額 1,730,000 円)
変 更 金 額	(減) 11,000 円 (内消費税額 1,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,019,000 円 (内消費税額 1,729,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 8 月 2 日 ~ 令和 5 年 11 月 30 日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事 L=482.3m W=6.0m 舗装工 表層(再生密粒度 As13 t=5cm) A=2,878.5 m ²
変 更 理 由	○交通誘導警備員の減員 ○その他、現地測量精査による数量変更 これらの理由による数量の変更