

契 約 変 更 の 内 容

課名 建設環境課 工務係

工 事 の 名 称	令和 4 年度 店地区 集落道路整備工事
工 事 場 所	呂楽郡呂楽町大字狸塚地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社村建工業 代表取締役 村田三千也
契 約 業 者 の 住 所	呂楽町大字狸塚 316-3
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 9 月 26 日
変 更 前 の 契 約 金 額	10,175,000 円 (内消費税額 925,000 円)
変 更 金 額	1,397,000 円 (内消費税額 127,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	11,572,000 円 (内消費税額 1,052,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 3 月 1 日 ~ 令和 5 年 10 月 31 日
変 更 後 の 工 事 概 要	道路工 L=142.3m 表層工 (砂化ガラス入り再生密粒度アスコン 13 t=4cm) A=659.5m ² 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=659.5m ² 下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=659.5m ² 排水構造物工 (GPU300*300) L=118.9m
変 更 理 由	排水路計画の変更により、構造物が増えたことによる増額 工事完了に必要な日数を確保するため 完了期日 令和 5 年 9 月 30 日→令和 5 年 10 月 31 日