

契 約 変 更 の 内 容

課名 建設環境課 住宅政策係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 大黒第 2 町営住宅 (3 号～30 号) 解体工事
工 事 場 所	邑楽町大字篠塚地内
工 事 種 別	解体
契 約 業 者 名	株式会社ハツガイ 代表取締役 山澤明子
契 約 業 者 の 住 所	群馬県太田市東新町 301
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 10 月 10 日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,720,000 円 (内消費税額 1,520,000 円)
変 更 金 額	825,000 円 (内消費税額 75,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	17,545,000 円 (内消費税額 1,595,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 6 月 5 日～令和 5 年 10 月 31 日
変 更 後 の 工 事 概 要	戸建 解体工事 木造平家 計 9 棟 延べ 310.50 m ² 長屋 解体工事 PC 造平家 計 2 棟 延べ 303.38 m ² 外構解体工事 1 式 屋内機械設備解体工事 1 式 屋外機械設備解体工事 1 式 電気設備解体工事 1 式 発生材集積・積込・運搬 1 式
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・戸建躯体の東石が石ではなくコンクリートに変更、かつ陶磁器がガラス類に変更のため、石・陶磁器類 V=3.7m³→0m³ 3.7m³ の減少、コンクリートがら V=137m³→180.1m³ 43.1m³ の増加、ガラス類 V=0.7m³→1m³ 0.3m³ の増加 ・U 字側溝撤去 (W=300 コンクリート蓋共) L=146m→82.1m 63.9m の減少、(W180 蓋無し) L=4.4m→0m 4.4m の減少、(W180 コンクリート蓋共) L=2.9m→0m 2.9m の減少 ・その他、現地精査による数量変更