

契 約 変 更 の 内 容

課名 建設環境課 工務係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 高原地区 集落排水整備工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字狸塚地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 村建工業 代表取締役 村田三千也
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚 316 番地 3
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 12 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,136,000 円 (内消費税額 376,000 円)
変 更 金 額	77,000 円 (内消費税額 7,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	4,213,000 円 (内消費税額 383,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 11 月 10 日～令和 6 年 2 月 29 日 (変更なし)
変 更 後 の 工 事 概 要	集落排水整備工事 L=73.4m 排水構造物工 U 型側溝 L=74.3m 集水枡 N=1 基 舗装工 表層 (砂化ガラス再生密粒度 As13 t=7cm) A=75.5 m ² 上層路盤 (粒度調整碎石 M=30 t=10cm) A=75.5 m ² 下層路盤 (再生切込碎石 RC40 t=14cm) A=75.5 m ²
変 更 理 由	舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上 その他現地測量精査による数量変更