

契約変更の内容

課名 建設環境課 工務係

工 事 の 名 称	令和5年度 三軒家地区 集落排水整備工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字赤堀地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(有)村建工業
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚316番地3
契 約 変 更 年 月 日	令和6年1月12日
変 更 前 の 契 約 金 額	13,860,000円 (内消費税額 1,260,000円)
変 更 金 額	(増) 506,000円 (内消費税額 46,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	14,366,000円 (内消費税額 1,306,000円)
変 更 後 の 工 期	令和5年12月22日 ~ 令和6年3月18日
変 更 後 の 工 事 概 要	集落排水整備工事 L=202.7m 排水構造物工 自由勾配側溝 L=201.4m 舗装工 表層工(砂化ガラス入り再生密粒度As13 t=4cm) A=786.1㎡ 上層路盤工(粒度調整碎石 M-30 t=10cm) A=786.1㎡ 下層路盤工(再生切込碎石 RC-40 t=14cm) A=786.1㎡
変 更 理 由	・終点部付近の舗装面積の数量増 A=681.1㎡→786.1㎡ ・舗装面積を増やしたことによるAs処分数量増 ・舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上 ・その他、現地測量精査による数量変更