

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 公共下水道管渠築造 5-2 工区工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 船橋組
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字篠塚 1648-139
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	金 1 4 , 7 9 5 , 0 0 0 円 (内消費税額 1,345,000 円)
変 更 金 額	金 9 2 4 , 0 0 0 円 (内消費税額 84,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	金 1 5 , 7 1 9 , 0 0 0 円 (内消費税額 1,429,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 1 0 月 1 8 日～令和 6 年 2 月 2 8 日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=125.00m (舗装厚の変更) 管路延長 L=121.25m 組立 1 号マンホール 1 基 等
変 更 理 由	舗装の厚みの増により、舗装切断、舗装版破碎、運搬の 数量及び工法が変更となったため。