

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 公共下水道管渠改築 S-1A 工事
工 事 場 所	呂楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	株式会社 徳川組
契 約 業 者 の 住 所	呂楽郡呂楽町大字赤堀 1 1 1 1
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	金 2 1, 5 6 0, 0 0 0 円 (内消費税額 1, 960, 000 円)
変 更 金 額	金▲ 7 8 1, 0 0 0 円 (内消費税額 71, 000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	金 2 0, 7 7 9, 0 0 0 円 (内消費税額 1, 889, 000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 1 0 月 2 3 日～令和 6 年 3 月 1 5 日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=239.82m 管路延長 L=237.42m 組立 1 号マンホール 2 基 小型塩ビマンホール 2 基 取付管・公共ます設置 14 箇所 等
変 更 理 由	取付管及び公共ますの設置・撤去処分等の箇所が減少したため。