

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 公共下水道管渠改築 S-1B 工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建 株式会社
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字中野 9 2 5
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	金 3 2 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (内消費税額 2,920,000 円)
変 更 金 額	金▲ 1 4 3 , 0 0 0 円 (内消費税額 13,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	金 3 1 , 9 7 7 , 0 0 0 円 (内消費税額 2,907,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 1 0 月 2 3 日～令和 6 年 3 月 1 5 日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=420.00m 管路延長 L=414.70m 組立 1 号マンホール 1 基 組立 0 号マンホール 3 基 取付管・公共ます設置 18 箇所 等
変 更 理 由	取付管及び公共ますの設置・撤去処分等の箇所が減少したため。