

契約変更の内容

課名 建設環境課 工務係

工 事 の 名 称	令和5年度 町道幹線22号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字明野外地内
工 事 種 別	舗装
契 約 業 者 名	真仁田土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字中野925番地
契 約 変 更 年 月 日	令和6年2月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	45,760,000円 (内消費税額 4,160,000 円)
変 更 金 額	(増) 1,199,000 円 (内消費税額 109,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	46,959,000円 (内消費税額 4,269,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和5年12月12日 ～ 令和6年3月18日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事 L=745.7m W=8.2～9.2m 舗装工 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=6,411.3m² 表層(密粒As20改質Ⅱ型 t=5cm) A=440.0m² 基層(粗粒As20改質Ⅱ型 t=5cm) A=416.9m²
変 更 理 由	・現地精査にて終点部のわだち掘れ損傷箇所の範囲が大きかったため、2層打ち区間を10m増やしたことによる舗装面積の数量増 A=314m²→416.9m² ・交差点における歩道部の舗装面積の数量増 A=184.9m²→233.4m² ・歩道部及び車道取付部の補足材の計上 ・舗装計画高を下げたことによるAs殻処分の数量増 ・その他、現地測量精査による数量変更