

## 契約変更の内容

課名 建設環境課 工務係

工 事 の 名 称	令和5年度 町道幹線6号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字篠塚地内
工 事 種 別	舗装
契 約 業 者 名	(株)徳川組
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字赤堀1111番地
契 約 変 更 年 月 日	令和6年2月22日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,570,000円 (内消費税額 2,870,000 円)
変 更 金 額	(増) 814,000 円 (内消費税額 74,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	32,384,000円 (内消費税額 2,944,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和5年12月12日 ~ 令和6年3月18日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事 L=350m W=6.5~7.1m 舗装工 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=2446.3m <sup>2</sup> 路上路盤再生(t=15cm) A=2,302.4m <sup>2</sup>
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボックスカルバートの追加 L=8.7m→13.3m</li> <li>・集水柵の追加 N=2基→3基</li> <li>・交差点取付部及び歩道間口の舗装面積追加による数量増</li> <li>・舗装計画高を下げたことによるAs殻処分量増</li> <li>・舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上</li> <li>・その他、現地測量精査による数量変更</li> </ul>