

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 区画道路 6・7・4-1 号線築造工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 江田建設 代表取締役 江田勉
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字狸塚 364
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 2 月 29 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8,855,000 円 (内消費税額 805,000 円)
変 更 金 額	308,000 円 (内消費税額 28,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,163,000 円 (内消費税額 833,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 12 月 13 日～令和 6 年 3 月 15 日 (変更なし)
変 更 後 の 工 事 概 要	道路築造工事 工事延長①区 6-7 号線 L=82.1m ②区 4-1 号線 L=21.7m 舗装工 ①表層 A=415.7 m ² 上層路盤 A=202.9 m ² 下層路盤 A=205.3 m ² 置換 V=115.0 m ³ 側溝工 (GPU3-B300-H300) ①L=78.7m ②L=22.1m
変 更 理 由	工区一部にて置換が施工済みであったこと等による数量の変更。追加工事による数量の追加。