

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和 5 年度 鶉中央線・区画道路 6-8 号線築造工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	株式会社 徳川組 代表取締役 又野將
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀 1111 番地
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,950,000 円 (内消費税額 1,450,000 円)
変 更 金 額	704,000 円 (内消費税額 64,000 円)
変 更 後 の 契 約 金 額	16,654,000 円 (内消費税額 1,514,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 5 年 10 月 23 日～令和 6 年 3 月 31 日
変 更 後 の 工 事 概 要	道路築造工事 工事延長①鶉中央線 L=60.0m ②区 6-8 号線 L=51.0m 舗装工 ①車道:表層 A=326.9 m ² 、上層路盤 A=293.8 m ² 、 下層路盤 A=325.3 m ² 。歩道:表層 A=196.2 m ² 、 路盤 A=196.2 m ² 、フィルター層 A=182.5 m ² ②車道:表層 A=276.2 m ² 、上層路盤 A=276.2 m ² 、 下層路盤 A=278.4 m ² 。
変 更 理 由	本工事の支障となる電柱の移設が、移設業者の都合により 大幅に遅れてしまったことによる工期延長。 その他、現地測量精査による数量変更