

契約変更の内容

課名 都市建設課区画整理係

工 事 の 名 称	令和3年度 区画道路6-33号線 築造工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	(有) 村建工業 代表取締役 村田 三千也
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚316-3
契 約 変 更 年 月 日	令和3年11月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	2,398,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 143,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	2,541,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年9月13日 ~ 令和3年12月15日
変 更 後 の 工 事 概 要	事業延長 区6-33号線 L=26.8m 舗装工 表層 再生密粒度As(13) t=4cm A=122m ² 上層 M-30 t=7cm A=122m ² 下層 RC-40 t=7cm A=122m ² 路床置換一山砕(修正CBR20以上) t=55cm V=67.1m ³ 側溝工 GPU3-B300-H300 L=45.3m 集水樹設置 500×500×600 1基 外側線 実線 W=15cm L=47m
変 更 理 由	・集水樹 (500×500×H600) 1基の追加 ・外側線 白実線 W=15cm L=47mの追加 ・その他、現地精査による数量変更

※ 該当箇所のみ記入すること。