

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和3年度 小規模農村整備事業 大黒東地区 集落道路整備工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字 篠塚 地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(株)猪越工務店
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字赤堀2259番地
契 約 変 更 年 月 日	令和3年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	2,431,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	
変 更 後 の 契 約 金 額	2,431,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年9月14日 ~ 令和4年1月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	道路工 L=70.80m 表層工 (再生密粒度As13 t=4cm) A=285.2m ² 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=285.2m ² 下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=285.2m ² 側溝工 L型側溝 (450×155×600) L=22.2m
変 更 理 由	地元調整の結果、当初設計での施工に不都合が生じ、調整に不測の日数を要した。よって工事完了に必要な日数を確保するため以下のとおり履行期限の延長をしたい。 履行期限 令和3年12月10日→令和4年1月31日

※ 該当箇所のみ記入すること。