

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和3年度 生活拠点施設整備事業 道路改良工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字狸塚地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(株)徳川組
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字赤堀1111番地
契 約 変 更 年 月 日	令和3年12月6日
変 更 前 の 契 約 金 額	125,180,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(減) 金 4,070,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	121,110,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年9月7日 ~ 令和4年3月17日
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>道路改良工事 L=475.5m 舗装工(車道部) 上層路盤(M-30 t=15cm) A=2,180.7m² 下層路盤(RC-40 t=20cm) A=2,267.8m² 置換工(山砕100-0 t=65cm) A=1,285m² 舗装工(歩道部) 上層路盤(C-30 t=10cm) A=201.4m² フィルター層(山砂 t=5cm) A=201.4m² 排水構造物工 自由勾配側溝 L=807.2m U型側溝 L=30m 横断暗渠 L=13m 集水樹 7基 縁石工 歩車道境界ブロック L=335.2m</p>
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試掘結果により石灰安定処理工から置換工への変更に伴う数量変更 ・ 国道354号交差点における道路灯移設費の計上 ・ ポンプ小屋撤去費の計上 ・ 沿線地権者の仮設駐車場設置費の計上 ・ 現地測量精査による数量及び製品の変更 <p>これらの理由により数量の変更を行いたい。</p>

※ 該当箇所のみ記入すること。