

契約変更の内容

課名 都市建設課都市整備係

工 事 の 名 称	令和3年度 生活拠点施設整備事業 調整池整備工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字狸塚地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字中野2207番地
契 約 変 更 年 月 日	令和4年1月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,800,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(減) 金 2,046,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	39,754,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年8月20日 ~ 令和4年1月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>調整池整備工事 コンクリート舗装工 表層(コンクリート t=15cm) A=1,357.7㎡ 上層路盤(RC-40 t=10cm) A=1,375.7㎡ 擁壁工 L型擁壁 L=14.2m 逆L型擁壁 L=146.6m 転落防止柵工 転落防止柵 L=150.8m 排水構造物工 洪水吐 1基 自由勾配側溝 L=3.1m 縁石工 歩車道境界ブロック L=63.5m 地先境界ブロック L=14.0m</p>
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート舗装工(スプレッダー及びフィニッシャー)からコンクリート打設工(ポンプ車)への施工方法変更 ・転落防止柵の設置(L=150.8m) ・その他現地測量精査による数量変更 <p>これらの理由により数量の変更を行いたい。</p>

※ 該当箇所のみ記入すること。