

契約変更の内容

課名 都市建設課区画整理係

工 事 の 名 称	令和3年度 2号街区公園造成工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	(株)猪越工務店 代表取締役 猪越 清
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字赤堀2259
契 約 変 更 年 月 日	令和4年2月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	2,728,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 440,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	3,168,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年11月2日 ~ 令和4年2月18日
変 更 後 の 工 事 概 要	公園造成工事 表土掘削・運搬 t=13.5cm 247.2m ³ 置換 山砂 t=4cm 69.9m ³ 防塵表層材(ヘルシーグリーン同等品以上)t=1.5cm 26.4m ³ 立水栓一式(排水柵側溝放流式) 土留工 L=34.2m 柵板W1400×H300×t60 24枚支給 駐車場整備 M-30 t=5cm A=86.2m ²
変 更 理 由	・山砂 t=5cm V=91.3m ³ →t=4cm V=69.9m ³ に変更 ・防塵表層材(ヘルシーグリーン同等品以上)t=2cm V=36.5m ³ →t=1.5cm V=26.4m ³ に変更 ・土留工 L=34.2m 支給品 柵板W1400×H300×t60 24枚の追加 ・駐車場整備 M-30 t=5cm A=86.2m ² の追加 ・その他、現地精査による数量変更

※ 該当箇所のみ記入すること。