

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和3年度 町道幹線5号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字鶉新田地内
工 事 種 別	舗装
契 約 業 者 名	真仁田土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字中野2207番地
契 約 変 更 年 月 日	令和4年2月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,990,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 440,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	23,430,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年10月22日 ~ 令和4年3月17日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事 L=342m 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=2,445.5㎡ 路上路盤再生工(セメント混合 t=10cm) A=2,445.5㎡
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当該路線沿いに県立多々沼公園の駐車場が2箇所あり、駐車場利用者の安全確保のために交通誘導警備員をそれぞれ配置する必要があるため、交通誘導警備員の増員を行いたい。(2人×3日間=6人) ・その他、現地測量精査による数量変更 <p>これらの理由により数量の変更を行いたい。</p>

※ 該当箇所のみ記入すること。