

契約変更の内容

課名 都市建設課区画整理係

工 事 の 名 称	令和3年度 区画道路6-9号線築造工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	増尾造園土木(株) 代表取締役 増尾 雅樹
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字篠塚2939
契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月2日
変 更 前 の 契 約 金 額	3,773,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 286,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	4,059,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年11月22日 ~ 令和4年3月18日
変 更 後 の 工 事 概 要	築造工事 事業延長L=70.2m (No. 0+9.830~4) 舗装工 (t=4-7-7) 表層(再生密粒度As) A=357.8m ² 上層(M-30)-下層(RC-40) A=346m ² 路床置換(山砕) t=55cm V=193.1m ³ 既存側溝撤去工 V=5.9m ³ 区画線 外側線 実線 白 W=15cm L=146.8m
変 更 理 由	・外側線 実線 白 W=15cm L=146.8mの追加 ・その他、現地精査による数量変更

※ 該当箇所のみ記入すること。