

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	社会資本整備総合交付金事業 令和3年度 町道12-29号線 狭あい道路整備工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字狸塚地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(有) 江田建設
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚 3 6 4
契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月8日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,070,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 1,067,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	5,137,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年12月8日 ~ 令和4年3月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	道路工 L=65.6m 表層工 (再生密粒度アスコン13 t=4cm) A=302.3m <sup>2</sup> 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=305.5m <sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=306.7m <sup>2</sup> 排水構造物工 (GPU300*300) L=66.5m 側溝蓋補修工 一式
変 更 理 由	・表層工A=332.8m <sup>2</sup> →302.3m <sup>2</sup> ・上層路盤工A=332.8m <sup>2</sup> →305.5m <sup>2</sup> ・下層路盤工A=332.8m <sup>2</sup> →306.7m <sup>2</sup> ・側溝蓋補修工、区画線工の追加 ・その他、現地精査による数量の変更 東側横断側溝について、破損等に伴う側溝蓋補修工に必要な日数を確保するため以下のとおり履行期限の延長をしたい。 ・完了期日 令和4年3月17日→令和4年3月31日

※ 該当箇所のみ記入すること。