

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和3年度 早師地区 集落道路整備工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字光善寺地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(有)江田建設
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚364番地
契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,350,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 3,300,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	12,650,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和4年1月4日 ~ 令和4年5月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	集落道路整備工事 L=316.8m 舗装工 表層工 (砂化ガラス入り再生密粒度As13 t=4cm) A=1038.9m <sup>2</sup> 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=1059.6m <sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=1080.3m <sup>2</sup> 排水構造物工 L型擁壁 L=37.3m U型側溝 L=7.4m 自由勾配側溝 L=4.6m 集水柵 4基
変 更 理 由	・当該路線の拡幅工事において、用地不調により北側終点部の土地の取得が出来なかったため、終点部付近は崩壊している法面の補修のみを計上していたが、相続により土地の取得が可能になったことにより、北側終点部まで道路幅を拡幅し舗装を行いたい。  表層工 A=536.6m <sup>2</sup> (当初) → A=1038.9m <sup>2</sup> (変更) +502.3m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=545.0m <sup>2</sup> (当初) → A=1059.6m <sup>2</sup> (変更) +514.6m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=553.4m <sup>2</sup> (当初) → A=1080.3m <sup>2</sup> (変更) +526.9m <sup>2</sup>

※ 該当箇所のみ記入すること。