

## 契約変更の内容

課名 建設環境課 工務係

工 事 の 名 称	令和3年度 早師地区 集落道路整備工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字光善寺地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社江田建設
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚364番地
契 約 変 更 年 月 日	令和4年5月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	12,650,000円 (内消費税額1,150,000円)
変 更 金 額	増 242,000円 (内消費税額22,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	12,892,000円 (内消費税額1,172,000円)
変 更 後 の 工 期	令和4年1月4日 ~ 令和4年5月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	集落道路整備工事 L=316.8m ○舗装工 表層工(砂化ガラス入り再生密粒度As13 t=4cm)A=1038.9㎡ 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=1059.6㎡ 下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=1080.3㎡ ○排水構造物工 L型擁壁 L=37.2m、U型側溝 L=7.4m、自由勾配側溝 L=4.6m 集水柵 4基
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 伐採工における処分費の増額</li><li>・ 舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上</li><li>・ その他、現地測量精査による数量変更</li></ul>