

## 契 約 変 更 の 内 容

課名 子ども支援課 児童支援係

工 事 の 名 称	邑楽町立東児童館外構整備工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	増尾造園土木株式会社
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字篠塚 2 9 3 9 番地
契 約 変 更 年 月 日	令和 4 年 9 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (内消費税額 1,545,000 円)
変 更 金 額	増減無し
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (内消費税額 1,545,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 4 年 6 月 3 日 ~ 令和 4 年 1 0 月 2 8 日
変 更 後 の 工 事 概 要 (変更なし)	集落道路整備工事 L=316.8m ○舗装工 表層工(砂化ガラス入り再生密粒度 As13 t=4cm) A=1038.9 m <sup>2</sup> 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=1059.6 m <sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40 t=14cm) A=1080.3 m <sup>2</sup> ○排水構造物工 L 型擁壁 L=37.2m、U 型側溝 L=7.4m、自由勾配側溝 L=4.6m 集水柵 4 基
変 更 理 由	輸送混乱、工場稼働日調整等の影響により部品調達が困難であり、安全施工と施工後の養生期間を確保するため