

## 契約変更の内容

課名 建設環境課工務係

工事の名称	令和3年度 生活拠点施設整備事業 道路改良付帯工事
工事場所	邑楽郡 邑楽町 大字狸塚地内
工事種別	土木一式
契約業者名	(株)徳川組
契約業者の住所	邑楽町大字赤堀1111番地
契約変更年月日	令和4年9月2日
変更前の契約金額	11,385,000円 (消費税込み)
変更金額	(増) 金 748,000円
変更後の契約金額	12,133,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和3年12月3日 ~ 令和4年9月30日
変更後の工事概要	道路改良付帯工事 L=475.5m 舗装工(車道部) 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=2,187㎡ 置換(山砕100-0 t=65cm) V=97.4m <sup>3</sup> 舗装工(歩道部) 表層(透水性As13 t=3cm) A=192.3㎡ 構造物取壊工 既設水路 V=71.8m <sup>3</sup> 側溝工 再利用撤去・擦付 L=33.0m 給水管引込工 一式
変更理由	・駐車場予定地への給水管引き込み費用の計上 ・本体工事の側溝(自由勾配側溝)の布設に伴う畑からの排水管接続費用の計上 ・現地測量精査による舗装面積及び区画線数量の変更 これらの理由により数量の変更を行いたい。  また、本工事は、「令和3年度 生活拠点施設整備事業 道路改良工事(本体工事)」の付帯工事であることから、令和3年12月17日付け工事打合せ書より、今回の変更契約において、本体工事の落札費率を掛けることとし、以下の金額で請負業者と協議したい。  【本体工事】 予定価格(設計価格) : 116,250,000円(税抜) 落札金額(請負金額) : 113,800,000円(税抜) 落札率 : 97.89%  【本工事(付帯工事)】 工事価格(第2回変更後) : 11,277,751円 11,277,751円 × 0.9789 = 11,030,000円(税抜) ※1万円未満切捨 最終請負金額 : 12,133,000円(税込)

※ 該当箇所のみ記入すること。