

契約変更の内容

課名 建設環境課工務係

工 事 の 名 称	令和4年度 生活拠点施設整備事業 照明設置工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字狸塚地内
工 事 種 別	電気
契 約 業 者 名	(有)安部電設
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字篠塚1496番地1
契 約 変 更 年 月 日	令和4年9月12日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,855,300円 (消費税込み)
変 更 金 額	
変 更 後 の 契 約 金 額	16,855,300円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和4年8月2日 ~ 令和4年12月16日
変 更 後 の 工 事 概 要	外灯設備 照明整備工 (LED投光器型照明器具) LED投光器型照明器具 28台 鋼管ポール 14本 管路埋設工 ハンドホール 1ヶ所 ハンドホール敷設工 1基
変 更 理 由	受注生産である照明柱等の資材の製作に遅延が生じたため、工事の完了に必要な日数を確保するため以下の通り履行期限を延長したい。 ・完了期日 令和4年9月30日→令和4年12月16日

※ 該当箇所のみ記入すること。