

契約変更の内容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和4年度 公共下水道管渠築造4-2工区工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社江田建設 代表取締役 江田勉
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字狸塚364
契 約 変 更 年 月 日	令和4年10月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	金16,610,000円 (内消費税額1,510,000円)
変 更 金 額	金16,610,000円 (内消費税額1,510,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	金16,610,000円 (内消費税額1,510,000円)
変 更 後 の 工 期	令和4年8月9日 ~ 令和4年12月28日
変 更 後 の 工 事 概 要	概要変更無し
変 更 理 由	地下に埋設されている障害物や湧水が支障となり、工期内の完了が困難となったため。