

契約変更の内容

課名 建設環境課工務係

工事の名称	令和4年度 舗装補修工事 第1工区
工事場所	邑楽町内一円
工事種別	舗装
契約業者名	(有)江田建設
契約業者の住所	邑楽町大字狸塚364番地
契約変更年月日	令和4年10月14日
変更前の契約金額	4,290,000円 (消費税込み)
変更金額	(増) 金 275,000円
変更後の契約金額	4,565,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和4年7月29日 ~ 令和4年10月31日
変更後の工事概要	舗装工 (4路線) ①町道6-65号線 オーバーレイ工(再生密粒度As13 t=3cm) A=101.9㎡ ②町道9-19号線 表層工(再生密粒度As13 t=4cm) A=73.1㎡ ③町道9-100号線 表層工(再生密粒度As13 t=4cm) A=113.4㎡ 上層路盤工(M-30 t=10cm) A=108㎡ 下層路盤工(RC-40 t=14cm) A=108㎡ ④町道幹線30号線 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=184.3㎡ 上層路盤工(M-30 t=15cm) A=184.3㎡ 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=184.3㎡
変更理由	・町道6-65号線のオーバーレイ工において、当初は平均舗装厚を30mmで設計を行ったが、詳細調査の結果、雨水排水のための道路勾配により舗装高を高くする必要が生じたため、平均舗装厚を48mmに増加をしたい。 ・その他路線の現地測量精査による数量変更 これらの理由により数量の変更を行いたい。

※ 該当箇所のみ記入すること。