

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和4年度 公共下水道管渠築造 4-4 工区工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 船橋組
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字篠塚 1648-139
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年12月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	金10,890,000円 (内消費税額 990,000円)
変 更 金 額	
変 更 後 の 契 約 金 額	金10,890,000円 (内消費税額 990,000円)
変 更 後 の 工 期	令和 4年10月27日～令和 5年 2月28日
変 更 後 の 工 事 概 要	概要変更無し
変 更 理 由	本工事路線上に新たに住宅建設が進められており、住宅建設を先に進めたいという希望や工事車両等の通行を考慮し現場の安全を確保したいため。