

契 約 変 更 の 内 容

課名 建設環境課 工務係

| | |
|-----------------|--|
| 工 事 の 名 称 | 町道 7-116 号線 舗装補修工事 (令和 3 年度繰越事業) |
| 工 事 場 所 | 邑楽郡邑楽町大字新中野地内 |
| 工 事 種 別 | 土木一式 |
| 契 約 業 者 名 | 有限会社船橋組 代表取締役 船橋徹 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚 1 6 4 8 番地 1 3 9 |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 4 年 1 2 月 9 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 8, 3 6 0, 0 0 0 円 (内消費税額 7 6 0, 0 0 0 円) |
| 変 更 金 額 | 4 2 9, 0 0 0 円 (内消費税額 3 9, 0 0 0 円) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 8, 7 8 9, 0 0 0 円 (内消費税額 7 9 9, 0 0 0 円) |
| 変 更 後 の 工 期 | 令和 4 年 8 月 9 日 ~ 令和 4 年 1 2 月 2 8 日 (変更なし) |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 舗装工 L=117.7m 表層工 (再生密粒度 As13 t=5cm) A=397.5 m ³ 路上路盤再生工 (t=17cm) A=804.4 m ³ |
| 変 更 理 由 | ①路上路盤再生工における試料採取にて配合設計をした結果、セメント量及び混合用アスファルト乳剤の添加量が増加したため。 ②本工事路線の沿線に(株)カナダの従業員駐車場があり、近接地で代替駐車場を用意することができなかったため、施工に際し交通誘導警備員を配置する必要性が生じたため (交通誘導警備員 0 名 → 8 名)。 |