

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和4年度 公共下水道管渠築造 4-4 工区工事
工 事 場 所	邑楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社 船橋組
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字篠塚 1648-139
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 1月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	金10,890,000円 (内消費税額 990,000円)
変 更 金 額	金396,000円 (内消費税額 396,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	金11,286,000円 (内消費税額 1,026,000円)
変 更 後 の 工 期	令和 4年10月27日～令和 5年 3月17日
変 更 後 の 工 事 概 要	路線延長 L=100.23m 管路延長 L=98.10m 組立1号マンホール 2基 小型塩ビマンホール 1基 等
変 更 理 由	予期せぬ地下埋設物が、施工の障害となり路線の変更が必要となったため。