

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 下水道係

| | |
|-----------------|---|
| 工 事 の 名 称 | 令和 4 年度 公共下水道管渠築造 4-3 工区工事 |
| 工 事 場 所 | 邑楽町大字新中野地内 |
| 工 事 種 別 | 土木一式 |
| 契 約 業 者 名 | 有限会社 杉山建設 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 邑楽郡邑楽町大字篠塚 1580-1 |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 5 年 1 月 3 0 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 金 1 2, 1 0 0, 0 0 0 円 (内消費税額 1, 100, 000 円) |
| 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 金 1 2, 1 0 0, 0 0 0 円 (内消費税額 1, 100, 000 円) |
| 変 更 後 の 工 期 | 令和 4 年 1 1 月 9 日～令和 5 年 3 月 1 7 日 |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 概要変更無し |
| 変 更 理 由 | 地下に埋設されている障害物や湧水が支障となり、工期内の完了が困難となったため。 |