

## 契約変更の内容

課名 建設環境課工務係

工事の名称	令和4年度 中央橋 橋梁補修工事
工事場所	邑楽郡 邑楽町 大字光善寺地内
工事種別	土木一式
契約業者名	(株)徳川組
契約業者の住所	邑楽町大字赤堀1111番地
契約変更年月日	令和5年2月24日
変更前の契約金額	12,320,000円 (消費税込み)
変更金額	(増) 金 77,000円
変更後の契約金額	12,397,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和4年9月30日 ~ 令和5年3月17日
変更後の工事概要	橋梁補修工事 PC橋 橋長L=26.4m 幅員W=39.0m 伸縮装置取替工(A1橋台歩道部) L=21.8m ひび割れ補修工(地覆・橋台・床版・主桁) 一式
変更理由	○交通誘導警備員 4人→6人 歩行者等の安全確保のため、2人増員の変更を行いたい。

※ 該当箇所のみ記入すること。