

## 契約変更の内容

課名 建設環境課工務係

工 事 の 名 称	令和4年度 町道幹線1号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字石打 地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(株)徳川組
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字赤堀1111番地
契 約 変 更 年 月 日	令和5年2月9日
変 更 前 の 契 約 金 額	42,570,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 3,201,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	45,771,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和4年12月19日 ~ 令和5年3月13日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事 L=650.0m 表層工 (長寿命化舗装用特殊ホリマ-改質As 密粒13 t=4cm) A=4567.6m <sup>2</sup> 基層工 (再生粗粒度As20 t=6cm) A=691.9m <sup>2</sup>
変 更 理 由	舗装工の増 表層工 A=4547.0m <sup>2</sup> →A=4567.6m <sup>2</sup> 基層工 A=100m <sup>2</sup> →A=691.9m <sup>2</sup> クランクシート A=123.5m <sup>2</sup> その他、現地精査による数量の変更 工事完了に必要な日数を確保するため以下のとおり履行期限の延長をしたい。 履行期限 令和5年2月28日→令和5年3月15日

※ 該当箇所のみ記入すること。