

契約変更の内容

課名 建設環境課工務係

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 の 名 称 | 令和4年度 一本木地区 農作業道整備工事 |
| 工 事 場 所 | 邑楽郡 邑楽町 大字藤川地内 |
| 工 事 種 別 | 舗装 |
| 契 約 業 者 名 | 増尾造園土木(株) |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 邑楽町大字篠塚2939番地 |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和5年2月20日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 5,159,000円 (消費税込み) |
| 変 更 金 額 | (増) 金 286,000円 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 5,445,000円 (消費税込み) |
| 変 更 後 の 工 期 | 令和4年12月23日 ~ 令和5年3月17日 |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 農作業道整備工事 L=198.7m W=3.0m 舗装工 表層工 (砂化ガラス入り再生密粒度As13 t=4cm) A=606.7m ² 上層路盤工 (粒度調整砕石 M-30 t=10cm) A=616.0m ² 下層路盤工 (再生切込砕石 RC-40 t=14cm) A=695.5m ² |
| 変 更 理 由 | ○車線分離標 (ポールコーン) の設置 N=0→3基 北側終点部にて道路と水路に高低差があることから、通行車両の転落の危険性があるため、車線分離標の設置を行いたい。 ○その他、舗装工における現地測量精査による数量変更 これらの理由により数量の変更を行いたい。 |

※ 該当箇所のみ記入すること。