

契 約 変 更 の 内 容

課名 建設環境課工務係

工 事 の 名 称	令和4年度 町道10-89号線 歩道整備工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字狸塚地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(有)江田建設
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字狸塚364番地
契 約 変 更 年 月 日	令和5年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	5,555,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(減) 金 77,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	5,478,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和4年12月19日 ～ 令和5年3月17日
変 更 後 の 工 事 概 要	歩道整備工事 L=57.9m W=2.2m 舗装工 表層(再生密粒度As13 t=3cm) A=112.7㎡ 路盤(C-30 t=10cm) A=112.7㎡ 排水構造物工 管渠型側溝 L=57.9m 縁石工 歩車道境界ブロック L=57.9m
変 更 理 由	○既設側溝の取壊しに伴う数量及び種別の変更 有筋Co V=16.4m ³ →2.3m ³ 無筋Co V=0m ³ →16.7m ³ ○区画線の追加 外側線 L=12m→186m ドット線 L=0m→5.5m ○その他、現地測量精査による数量変更 これらの理由により数量の変更を行いたい。

※ 該当箇所のみ記入すること。