

## 契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

工 事 の 名 称	令和 4 年度 区画道路 6-38・40・43 号線側溝布設工事
工 事 場 所	邑楽町大字鶉地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社船橋組 代表取締役 船橋徹
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚 1648-139
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 3 月 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,620,000 円 (内消費税額 420,000 円)
変 更 金 額	(増) 金 715,000 円
変 更 後 の 契 約 金 額	5,335,000 円 (内消費税額 485,000 円)
変 更 後 の 工 期	令和 4 年 12 月 23 日 ~ 令和 5 年 3 月 20 日
変 更 後 の 工 事 概 要	工事延長 ①区 6-38 号線 L=68.5m ②区 6-40 号線 L=32.0m ③区 6-43 号線 L=31.3m 側溝工 GPU3-B300-H300 ①L=71.8m③L=35.1m GPU3-B300-H400 ②L=33.2m 集水柵 500×500×700 ③1 基
変 更 理 由	側溝工 GPU3-B300-H300 区 6-38 号線 L=71.8m 区 6-43 号線 L=35.1m GPU3-B300-H400 区 6-40 号線 L=33.2m 給水管閉栓・撤去 1 式 その他、現地精査による数量変更