

契 約 変 更 の 内 容

課名 都市計画課 区画整理係

| | |
|-----------------|---|
| 工 事 の 名 称 | 令和 4 年度 区画道路 6-24・25 号線築造工事 |
| 工 事 場 所 | 邑楽町大字鶉地内 |
| 工 事 種 別 | 土木一式 |
| 契 約 業 者 名 | 有限会社船橋組 代表取締役 船橋徹 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚 1648-139 |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 5 年 3 月 3 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 9,350,000 円 (内消費税額 850,000 円) |
| 変 更 金 額 | (増) 金 671,000 円 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 10,021,000 円 (内消費税額 911,000 円) |
| 変 更 後 の 工 期 | 令和 4 年 12 月 9 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日 |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 工事延長 ①区 6-24 号線 L=39.1m ②区 6-25 号線 L=67.4m 舗装工 ①A=218.9 m ² ②A=310.0 m ² 再生密粒度 As(13) t=4cm-M-30 t=7cm-RC-40 t=7cm 路床置換-山砕(修正 CBR20 以上) t=55cm ①V=99.8 m ³ ②V=140.9 m ³ 側溝工 GPU3-B300-H300 ①L=11.4m②L=116.8m 集水桝②500×500×H600 2 箇所 |
| 変 更 理 由 | 集水桝切下げ工 1 基追加 その他、現地精査による数量変更 地権者の補償物件の移転に不測の日数がかかり、工期内での竣工が難しくなったため、工期の延長 |