

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和2年度 町道7-115号線 道路改良工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(株)徳川組
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字赤堀1111番地
契 約 変 更 年 月 日	令和3年2月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,250,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	
変 更 後 の 契 約 金 額	19,250,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和2年11月4日 ~ 令和3年3月31日
変 更 後 の 工 事 概 要	道路工 L=180m 表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=954m ² 基層工 (再生粗粒度As20 t=5cm) A=954m ² 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=954m ² 下層路盤工 (RC-40 t=12cm) A=954m ² 路床安定処理工 (石灰系 t=60cm) A=954m ²
変 更 理 由	天候不良により工事の施工が遅れてしまったため、工事完了に必要な日数を確保するため以下のとおり履行期限の延長をしたい。 ・完了期日 令和3年2月28日→令和3年3月31日

※ 該当箇所のみ記入すること。