

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工事の名称	令和2年度 町道7-115号線 道路改良工事
工事場所	邑楽郡 邑楽町 大字新中野地内
工事種別	土木一式
契約業者名	(株)徳川組
契約業者の住所	邑楽町大字赤堀1111番地
契約変更年月日	令和3年3月19日
変更前の契約金額	19,250,000円 (消費税込み)
変更金額	(増) 金 1,485,000円
変更後の契約金額	20,735,000円 (消費税込み)
変更後の工期	令和2年11月4日 ~ 令和3年3月31日
変更後の工事概要	道路工 L=180m 表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=930.1m <sup>2</sup> 基層工 (再生粗粒度As20 t=5cm) A=924.1m <sup>2</sup> 上層路盤工 (M-30 t=10cm) A=895.2m <sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40 t=12cm) A=895.2m <sup>2</sup> 路床安定処理工 (石灰系 t=60cm) A=897.7m <sup>2</sup> 構造物補修工 一式 給水管布設工 L=112m
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・路床安定処理工において支障となった給水管の切り直し費用の計上</li><li>・損傷している構造物 (道路側溝等) の補修費の計上</li><li>・舗装版切断に伴い発生する汚泥処分費の計上</li><li>・交通誘導員の数量増</li><li>・現地測量精査による数量変更</li></ul>

※ 該当箇所のみ記入すること。