

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和2年度 町道7-91号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字鶴新田地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	有限会社 村建工業
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字狸塚316-3
契 約 変 更 年 月 日	令和2年12月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,895,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 2,574,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	7,469,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和2年10月5日 ~ 令和2年12月25日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事 (L=153m, W=4.95~6.2m, A=849.2m ²) 舗装工 (表層 t=40mm) A=849.2m ² 路盤工 (上層 t=100mm) A=799.8m ² (下層 t=140mm) A=804.1m ² 構造物取壊工 一式
変 更 理 由	・表層工の増 A=745.6m ² ⇒849.2m ² ・上層路盤工の増 A=280.5m ² ⇒799.8m ² ・下層路盤の増 A=280.5m ² ⇒804.1m ² ・視線誘導標の移設・新設工の増 ・その他、現地精査による数量変更。

※ 該当箇所のみ記入すること。