

## 契約変更の内容

都市計画課 下水道係

工 事 の 名 称	令和7年度 (株)マレリ 公共ます切替工事
工 事 場 所	呂楽町大字新中野地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	有限会社船橋組 代表取締役 船橋 徹
契 約 業 者 の 住 所	呂楽町大字篠塚1648-139
契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	3,817,000円 (内消費税額347,000円)
変 更 金 額	1,188,000円 (内消費税額108,000円)
変 更 後 の 契 約 金 額	5,005,000円 (内消費税額455,000円)
変 更 後 の 工 期	令和7年5月9日 ~ 令和7年7月30日
変 更 理 由	組立0号マンホール設置位置変更による管渠延長減に伴う 管路土工、管布設工等の数量減  防護蓋設置の追加 (2箇所) 舗装厚の変更 等