

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和元年度 江尻橋橋梁補修工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字中野地内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	真仁田土建株式会社 代表取締役 真仁田 貞夫
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字中野2207
契 約 変 更 年 月 日	令和2年4月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	34,067,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 550,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	34,617,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和元年12月24日 ~ 令和2年5月15日
変 更 後 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・塗替塗装工 一式 (高欄部増)</li><li>・足場工 一式</li><li>・処分工 一式</li></ul>
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ケレンかす、塗膜かす等の処分工の追加 (ケレンかす7300kg、塗膜かす510kg、廃プラ180kg)</li><li>・使用防護服等の安全対策工の減少 (作業員安全対策費: 137日/人→123日/人、安全施設損料: 45.9日→25.5日)</li><li>・その他、現地精査による数量の変更</li></ul>

※ 該当箇所のみ記入すること。