

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和元年度 観音橋橋梁補修工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町藤川地内
工 事 種 別	鋼構造物
契 約 業 者 名	真仁田土建株式会社 代表取締役 真仁田 貞夫
契 約 業 者 の 住 所	邑楽郡邑楽町大字中野2207
契 約 変 更 年 月 日	令和2年5月7日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,125,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 891,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	5,016,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和2年2月26日 ~ 令和2年5月15日
変 更 後 の 工 事 概 要	・ 伸縮装置補修工 一式 (旧伸縮装置撤去工追加)
変 更 理 由	・ 既設伸縮装置の撤去費増 ・ 廃材処分等の数量変更

※ 該当箇所のみ記入すること。