

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和2年度 観音橋橋梁補修工事
工 事 場 所	邑楽郡邑楽町大字藤川地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建 株式会社
契 約 業 者 の 住 所	群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2207番地
契 約 変 更 年 月 日	令和3年3月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	5,830,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 11,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	5,841,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和2年11月25日 ~ 令和3年3月17日
変 更 後 の 工 事 概 要	橋梁補修工事 伸縮装置補修工 伸縮装置取替工 L=7.4m 支承補修工 沓座コンクリートはつり工 V=0.03m ³ , 型枠工 A=0.3m ² , 塗替塗装工 A=1.5m ²
変 更 理 由	・塗替塗装工の増 A=0.9⇒1.5m ² ・その他、現地精査による数量変更。

※ 該当箇所のみ記入すること。