

## 契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和3年度 町道幹線4号線 舗装補修工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字鶴 地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	(株)内田工務店
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字石打1161番地4
契 約 変 更 年 月 日	令和3年9月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,520,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 550,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	15,070,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年7月9日 ~ 令和3年10月29日
変 更 後 の 工 事 概 要	舗装補修工事 L=209.1m 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=1312.3m <sup>2</sup> 上層路盤工(M-30 t=15cm) A=1312.3m <sup>2</sup> 下層路盤工(RC-40 t=20cm) A=1312.3m <sup>2</sup> 交通指導員増 18人→35人 汚泥処分の追加 その他、現地精査による数量の変更
変 更 理 由	舗装工の減 A=1341.5m <sup>2</sup> →A=1312.3m <sup>2</sup> 交通指導員増 18人→35人 汚泥処分の追加 その他、現地精査による数量の変更

※ 該当箇所のみ記入すること。