

契約変更の内容

課名 都市建設課工務係

工 事 の 名 称	令和3年度 北渋沼橋 橋梁補修工事
工 事 場 所	邑楽郡 邑楽町 大字藤川地内
工 事 種 別	土木一式
契 約 業 者 名	真仁田土建(株)
契 約 業 者 の 住 所	邑楽町大字中野2207番地
契 約 変 更 年 月 日	令和3年7月12日
変 更 前 の 契 約 金 額	10,780,000円 (消費税込み)
変 更 金 額	(増) 金 1,529,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	12,309,000円 (消費税込み)
変 更 後 の 工 期	令和3年5月19日 ~ 令和3年9月30日
変 更 後 の 工 事 概 要	橋梁補修工事 橋長L=18.56m 幅員W=7.0m 伸縮装置取替工(A2橋台) L=8.0m 防護柵補修工(部材取替・塗替塗装) L=33.8m 橋面舗装工 A=123.2m ² 表層 密粒度As改質 I 型(13) t=5cm 基層 密粒度As改質 I 型(13) t=5cm 橋面防水工(シート系防水) A=123.2m ² 橋台・床版ひび割れ補修工 L=5.7m
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・左岸側の橋梁擦付部の舗装打替(77.2m²)を追加 ・施工上の安全確保のため橋梁点検車(3日)を計上 ・路面切削工における鉄筋探查費用を計上 ・ガードレールの部材交換に伴い橋名板(4基)の設置費用を計上 ・現地測量精査による数量変更 <p>これらの理由により数量の変更を行いたい。</p>

※ 該当箇所のみ記入すること。